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Resumo: Reportando-nos à nossa experiência de coordenação do Programa de 
Acompanhamento do Uso da Internet nas Escolas, sua transformação em 
Internet@eb1 e posterior renomeação em programa CBTIC@EB1, no distrito de 
Aveiro, no período de 2002 a 2007, pretendemos fazer um balanço distanciado desse 
percurso, reflectindo sobre as eventuais mais-valias que terá trazido à integração das 
Tecnologias da Informação e Comunicação no 1º Ciclo do Ensino Básico. 
É também nosso propósito referir o que de relevante resultou das sucessivas edições 
de um programa que, embora ainda desejado com saudade por alguns, foi 
inexplicavelmente votado ao esquecimento e paulatinamente substituído por 
iniciativas dirigidas a outros ciclos de ensino. 
À distancia de um ano, o que ficou desse investimento? Qual o impacte do programa 
ou do seu abandono? Foram tomadas em linha de conta as recomendações da 
avaliação externa realizada? 
A perspectiva adoptada não é saudosista, nem pretende representar uma visão do 
todo nacional, já que mais centrada no distrito de Aveiro. Pretende ser o testemunho 
naturalmente parcelar de quem se encontrou envolvido na coordenação de uma 
iniciativa que, pensada com bondade, veio anualmente a esmorecer, sem 
perspectivas de futuro, e finalmente a “morrer na praia” de Janeiro de 2007, fruto de 
sucessivas e menos calmas conjunturas com as quais teve que conviver. 
Palavras-chave: 1º Ciclo do Ensino Básico, Internet nas escolas, competências 
básicas em TIC. 
1. INTRODUÇÃO 
Com larga experiência no uso educativo das TIC, que se projecta, como 
referência remota, ao projecto Minerva, a Universidade de Aveiro tem vindo 
a envolver-se em diversos programas como o Nónio - Século XXI, FOCO, 
Ciência Viva, Prof2000, TIC-TAC, dentre outros de âmbito nacional, bem 
como outros de âmbito europeu como é o caso dos Projectos Trends, 
SCALE, Galatea, Galanet, Galapro, ou o Projecto Seguranet. As TIC são 
também parte integrante dos seus curricula de formação de professores, 
incluindo os Cursos de Licenciatura em Educação de Infância e em Ensino 
Básico – 1º Ciclo, bem como o Curso de Complemento de Formação 
Científica e Pedagógica destes dois níveis de ensino – com disciplinas como 
Tecnologia Educativa, Oficina de Informática e Informática na Educação 
Básica –, ou ainda a Profissionalização em Serviço, com oferta de formação 
na área das Tecnologias da Informação e da Comunicação em Educação. 
Decorrente do Projecto Minerva, surgiu também o Centro Multimédia 
de Ensino a Distância, presentemente consolidado enquanto unidade 
funcional da Universidade de Aveiro, que congrega os recursos humanos e 
materiais que dão corpo ao programa de ensino não presencial da 
Universidade. Na vertente da Pós-Graduação são também importantes os 
projectos de investigação em curso, conducentes à obtenção do grau de 
Mestre em Multimédia em Educação, que se debruçam sobre a problemática 
da integração educativa das TIC, abrangendo todos os níveis de ensino e que 
agora, com o processo de Bolonha, se guinda a ofertas de 3º Ciclo, tanto no 
âmbito da formação avançada como de doutoramento nesta área. 
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A experiência desenvolvida ao longo dos anos no âmbito do Programa 
Nónio – Século XXI é também fundamental, seja na formação que vem 
oferecendo desde a sua constituição, seja no seu envolvimento directo no 
Programa de Acompanhamento do Uso da Internet nas Escolas, 
posteriormente designado por Internet@eb1 e, mais recentemente, por 
CBTIC@EB1, já no âmbito da coordenação nacional da equipe de missão 
Computadores, Redes e Internet nas Escolas – CRIE. Estas duas últimas 
edições sob a égide do Ministério da Educação, que deixou cair a iniciativa 
em Janeiro de 2007. 
Retomando esta oferta, à distância de um ano, propomo-nos apresentar 
a história deste programa, indexada ao distrito de Aveiro, com o 
distanciamento temporal que este hiato contempla, e tentando fazer sentido 
das mais valias que trouxe à apropriação das TICE no ensino e na 
aprendizagem, nomeadamente procurando articulá-lo com os eventuais 
impactes de outras iniciativas, nacionais e/ou locais, mais recentes. 
2. UM POUCO DE HISTÓRIA 
Enquadrado nas orientações propostas a nível central, o plano de 
intervenção apresentado às 18 instituições de ensino superior (IES) que 
assumiriam a coordenação distrital do programa de acompanhamento do uso 
da internet nas escolas, regeu-se, na sua essência, pelos princípios que 
emanaram do protocolo assinado entre o então Ministério da Ciência e da 
Tecnologia (MCT) e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. 
Este protocolo procedeu à extensão da Rede Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (RCTS) às escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico (EB1), 
no pressuposto de que importava estimular a utilização educativa da Internet 
pelos professores e alunos de todos os graus de ensino, tendo por 
consequência a celebração, em 16-02-2002, de protocolos entre as IES e o 
MCT, e entre as IES e a Fundação para a Computação Científica Nacional 
(FCCN), em 17-11-2003 e em 14-02-2005. Estes protocolos visavam a 
realização de acções de acompanhamento do uso da Internet para fins 
pedagógicos, junto dos professores e alunos das escolas públicas do 1º ciclo 
do Ensino Básico (EB1) dos vários distritos do continente, nos anos lectivos 
de 2002-2003 a 2005-2006, estendendo-se posteriormente até 2006-2007, já 
com outra tutela – o Ministério da Educação, sendo que, neste último ano, 
somente cobriu o mês de Janeiro. Tal plano considerava ainda que a FCCN, 
enquanto entidade gestora da RCTS, seria associada à concretização dos 
objectivos visados pelos protocolos mencionados, nos termos neles 
previstos, e que, em função dos resultados obtidos com a execução dos 
referidos protocolos, se havia chegado à conclusão de que os êxitos do 
programa, de ano para ano, tinham sido assinaláveis. 
Desta constatação, relatada anualmente nas avaliações centrais, algumas 
delas fundamentadas em relatórios de avaliação externa (Figueiredo et al, 
2004; Ponte et al, 2006), importava a continuidade do trabalho efectuado 
junto dos professores e alunos das escolas públicas do 1º ciclo do ensino 
básico, dando-lhe assim consistência, considerando também a importância 
que o Ministério da Educação atribuía, à data, às tecnologias da informação 
e comunicação na preparação, desde cedo, dos alunos, para o seu domínio, 
bem como a potenciação da sua utilização no desenvolvimento das 
aprendizagens, desta feita com um enfoque mais centrado nos processos do 
que nos produtos que relevam da implementação do programa, sem esquecer 
os professores e a promoção da sua preparação no sentido de os dotar das 
competências necessárias à natural integração das TIC nas suas práticas 
profissionais. Daí a sua transição, do ponto de vista de coordenação, para o 
Ministério da Educação que, em cerimónia pública, num primeiro momento 
conjuntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
veio a assumir em exclusivo, a tutela do programa, desta feita já no âmbito 
da equipa de missão CRIE – Computadores, Redes e Internet nas Escolas. 
3. CONTEXTO LOCAL 
No distrito de Aveiro, e pese embora alguma flutuação decorrente do 
encerramento paulatino de algumas escolas um pouco por todo o país, em 
função de decisões centrais, o número de escolas acompanhadas rondou as 
560. Os dias efectivos de docência disponíveis para as actividades foram, em 
média, 102, contemplando 4 visitas por escola, ao longo de cada ano lectivo. 
Neste distrito, em termos médios, realizaram-se 2300 visitas, da 
responsabilidade de 28 pares de monitores. A equipa de coordenação local 
foi composta por dois elementos (um coordenador e uma secretária de 
coordenação), e contou com o apoio de outros elementos que, em termos de 
dedicação parcial, desenvolveram trabalho pontual, de apoio às actividades 
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do programa, nomeadamente no âmbito da contabilidade, secretariado, 
logística, registo e emissão de Diplomas de Competências Básicas, emissão 
de certificados de participação, etc. Contou ainda com o contributo de 4 
formadores afectos ao Centro de Competência Nónio - Século XXI da 
Universidade de Aveiro e com uma equipa de técnicos do Departamento de 
Didáctica e Tecnologia Educativa da mesma universidade (um webmaster e 
um trouble-shooter informático). Os elementos da equipa, para além das 
funções específicas de acompanhamento requeridas pelo programa de 
actividades contratado, deveriam desejavelmente produzir, ainda no âmbito 
dessas funções, conteúdos de apoio à implementação do programa. 
3.1 Objectivos 
No âmbito do programa, os objectivos propostos, na sua maioria 
decalcados das orientações centrais, consistiam no seguinte: 
− fomentar o desenvolvimento de competências no âmbito da cidadania e 
literacia digital por parte de professores e alunos, nomeadamente aquelas 
que são requeridas pelo exame para a obtenção do Diploma de 
Competências Básicas (DCB) em TIC, nos termos do Decreto-Lei nº 
140/2001, de 24 de Abril; 
− dotar alunos e professores do 1º CEB, preferencialmente os do 3º e do 4º 
ano de escolaridade, com DCB (com menção de indicadores, 
quantificados, nas propostas anuais, por distrito – preceito assumido em 
definitivo pela equipa de missão CRIE do Ministério da Educação quando 
assumiu a responsabilidade pela coordenação nacional do programa); 
− contribuir para a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem dos 
alunos, através da utilização pedagógica das TIC; 
− promover a info-inclusão, através do desenvolvimento de competências 
em TIC e da promoção de cultura digital; 
− acompanhar, de forma sustentada, a integração curricular das TIC em 
situações de ensino e de aprendizagem. 
3.2 Modelo de intervenção e indicadores de progresso 
Para além da criação de páginas de escola que foi uma das vertentes do 
programa que, no primeiro ano, redundou em praticamente 100% de 
cobertura das escolas do distrito, o modelo proposto para Aveiro tinha por 
fundamento o acompanhamento e apoio do trabalho de sala de aula no 
âmbito das TIC, como forma de potenciar processos de ensino e de 
aprendizagem, promovendo, nomeadamente, a participação nas actividades 
de dinamização da rede local e nacional de acompanhamento, prevendo-se a 
realização de quatro visitas a cada escola, por dois monitores, com a duração 
de cinco horas cada, ou três visitas e uma acção de formação (participação 
em seminários, a nível de agrupamento ou a nível distrital), em casos 
pontuais. 
Deveria ainda favorecer a participação de grupos de alunos e/ou de 
turmas em projectos de geminação (nacional ou internacional) ou em 
projectos de trabalho em colaboração; promover a elaboração de portefólios 
de turma, enquanto forma de partilhar e socializar os trabalhos ou projectos 
em que as turmas se deveriam envolver, patamar que a tutela pretendia se 
situasse pelo menos em cerca de 40% das turmas de cada distrito. 
Na última edição do programa, também a tutela previu que o tempo 
médio de visita às Escolas poderia, gradualmente, ser distribuído entre o 
tempo de preparação/reflexão com os professores, em horário não lectivo, 
integrado na componente de estabelecimento do horário do professor, e o 
apoio ao trabalho na sala de aula. 
Este modelo de trabalho presencial poderia ainda ser complementado, 
como já havia acontecido anteriormente em alguns casos, por dinâmicas de 
apoio e acompanhamento a distância, nomeadamente através dos Centros de 
Recursos Virtuais e de espaços de trabalho colaborativo on-line (por 
exemplo, por recurso à plataforma Blackboard da Universidade de Aveiro, 
ao portal DidaktosOnLine (Moreira et al, 2005)– http://didaktos.ua.pt, ou a 
outro). 
Face aos recursos financeiros disponíveis e à necessidade de justificar 
com resultados o investimento realizado, apontaram-se como indicadores: 
− o número de Diplomas de Competências Básicas em TIC emitidos; 
− o número de horas de formação nas escolas (acompanhamento) e em 
outros locais (formação); 
− o número de portfolios de turma desenvolvidos face à percentagem 
mínima estipulada; 
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− o número de projectos colaborativos entre turmas e entre escolas; 
− o número de recursos digitais disponibilizados; 
− o número e natureza das actividades de animação da rede – decorrentes 
das propostas de animação a realizar pelos Centros de Recursos Digitais 
locais. 
3.3 Desenvolvimento 
Grosso modo, e em termos gerais, o programa desenvolveu-se 
anualmente partindo do contacto de todas as entidades envolvidas (Direcções 
Regionais de Educação, Centros de Área Educativa, Vereações de Cultura e 
Educação locais, Centros de Formação de Professores e Sedes de 
Agrupamento de Escolas) para que, imediatamente após cada data de 
assinatura dos protocolos – datas essas que, anualmente, flutuaram em 
função das disponibilidades de financiamento que as várias edições foram 
captando –, se fizesse a sua disseminação, por todas as entidades, bem como 
a promoção de reuniões parcelares com as mesmas no sentido de anunciar e, 
eventualmente, em alguns casos, negociar, a implementação do programa. 
Tal foi o que, a nível do distrito de Aveiro, veio a acontecer com S. João da 
Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, com “contratos” de 
acompanhamento específicos. Seguia-se, na primeira quinzena de 
implementação do programa, a planificação e preparação das actividades, 
por par de monitores, com informação simultânea a todas as entidades 
envolvidas, ocorrendo, durante esse mesmo período, a realização de acções 
de formação, nas instalações da Universidade de Aveiro, tendo como alvo a 
equipa de acompanhamento local. 
Dava-se início às visitas, com finalidades de reconhecimento dos 
contextos de acompanhamento e de formação, projectos educativos de escola 
e estabelecimento de primeiros contactos. Nalguns casos procedia-se à 
recolha de informação, por questionário, para caracterização das 
apetências/carências no âmbito das TIC. As actividades foram sendo 
desenvolvidas de acordo com um programa de visitas, por município, 
conforme planificação efectuada para cada par de monitores. Dava-se 
especial atenção à promoção da integração curricular das competências 
exigidas para efeitos de obtenção do Diploma de Competências Básicas, 
protelando a sua atribuição, de forma faseada, para o final da implementação 
anual do programa, mediante exame prático estabelecido no Decreto-lei nº 
140/2001 de 24 de Abril, de maneira concertada com as Escolas, Sedes de 
Agrupamento, Centros de Formação e Espaços Internet, para além de alguns 
casos pontuais de cyber-cafés nas localidades onde este era o único recurso 
ou o mais disponível. 
Com o início de cada edição do programa, mas com maior incidência 
nas últimas duas, realizava-se a oferta de formação de professores, a 
disseminar pelo Distrito, com o apoio dos Centros de Formação locais. O 
programa de oferta de formação incidia sobre processos de integração das 
TIC nas actividades docentes (lectivas e extra-lectivas). Assim, tal oferta 
assumia o formato de acções de formação mensais, tipicamente com a 
duração de um dia, a ter lugar na Universidade de Aveiro, nos Centros de 
Formação ou nas Sedes de Agrupamento que disponibilizassem instalações 
para o efeito, dirigidas aos “pivots de internet” dos agrupamentos de escolas 
do distrito, no sentido de se criar um sub-modelo de formação nas escolas 
que permitisse uma mais célere disseminação de boas práticas e minimizar o 
exíguo número de visitas dos monitores às escolas, bem como o factor de 
descontinuidade que tais visitas, por espaçadas que eram, motivavam. 
Havia ainda acções de formação avulsas, com a duração de meio dia, 
repetíveis em função da procura, a ter lugar na Universidade de Aveiro e nos 
Centros de Formação, Sedes de Agrupamento e Espaços Internet que se 
disponibilizassem para tal, mediante guião fornecido pela UA, dirigidas a 
todas as escolas do 1º CEB do distrito. 
Fazia-se também a oferta de workshops de produção de conteúdos 
digitais de apoio, com recurso a software livre, tipicamente com a duração 
de um dia, conduzidas na Universidade de Aveiro e nos Centros de 
Formação que se disponibilizassem para tal, dirigidas a todas as escolas do 
1º CEB do distrito. O recurso a software livre era a única forma de dotar os 
docentes de recursos e incentivos à utilização de ferramentas informáticas, 
dado que o financiamento não previa o licenciamento de software 
proprietário por parte das escolas. Foi também promovida a constituição de 
Comunidades de Prática por recurso ao portal DidaktosOnLine 
(http://didaktos.ua.pt), com a mesma finalidade. 
O termo de cada ano lectivo foi também o momento de realização de 
encontros distritais, subsequentemente concomitantes e/ou substituídos por 
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edições do “Dia do Programa em Posters”, nas quais os monitores davam 
conta do impacte do seu trabalho no terreno, pela exposição de relatórios de 
execução física, no formato de poster. 
As actividades do programa eram diariamente monitorizadas, de forma 
sistemática, em relatório diário de acompanhamento (registo de visita 
validado pelo professor visitado), mediante preenchimento de formulários 
estandardizados disponibilizados online aos monitores, aos quais acediam 
mediante login e password personalizados. Era também efectuado o registo 
on-line das visitas efectuadas no sítio de acompanhamento nacional criado 
para o efeito. Mensalmente, dever-se-ia proceder à eleição e destaque da 
“Página da Quinzena” e do “Recurso da Quinzena”, desiderato que não teve 
o impacto que se lhe almejava. 
Manteve-se, ao longo das várias edições do programa, a promoção do 
intercâmbio com outras instituições que se encontravam a disponibilizar o 
mesmo tipo de serviço, nomeadamente com as IES envolvidas 
(Universidades e Escolas Superiores de Educação), os Centros de 
Competência Nónio – Século XXI, bem como a avaliação contínua do 
processo, tendo-se promovido também a visibilidade do programa em 
eventos ou certames que, directa ou indirectamente, se relacionassem com a 
transversalidade da utilização das TIC no contexto educativo do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. 
O modelo de intervenção adoptado teve em linha de conta os objectivos 
máximos apresentados pela tutela, nomeadamente nas suas duas últimas 
edições. O modelo seleccionado replicou o aplicado em edições anteriores, 
mas de novo limitado pelo atraso na comunicação às IES da sua aprovação 
para financiamento, tendo-se consolidado, ao longo do tempo, pelas 
dinâmicas que se haviam entretanto fomentando e pelas cumplicidades já 
anteriormente conseguidas pelos intervenientes anteriores no terreno. 
Todavia, e dadas as sucessivas repetições do tardio da assinatura dos 
protocolos por parte da tutela, não foi possível desenvolver as acções e 
contactos necessários e atempados, conducentes a uma programação 
adequada (e aceite pelas escolas) das actividades a desenvolver em todas as 
edições, excepção feita à primeira. Por outro lado, o efeito da sobreposição 
de competências resultante da abertura de candidaturas a financiamento para 
os Espaços Internet, por parte das autarquias, nas últimas edições, veio mais 
uma vez criar entropia e, em alguns casos, conflitos de interesse entre as 
instituições envolvidas. 
Manteve-se, ao longo de todas as edições, o estigma de “trabalho 
estranho” à tradição docente deste ciclo de ensino e as resistências de uma 
parte deste corpo – embora um pouco mais reduzidas nas últimas edições do 
programa –, redundando nalguma “resignação” à imposição da tutela, seja 
tal resistência resultante do início tardio das edições do programa (na 
maioria dos casos), ou de frontal rejeição do mesmo pelas eventuais 
alterações que provocaram à planificação de actividades que já se encontrava 
consolidada em muitas das escolas abrangidas. 
3.4 Constatações 
Verificaram-se, ao longo de todas as edições do programa, assimetrias 
no modo como se implementava a integração curricular das TIC nas escolas 
acompanhadas. Se naquelas onde essas dinâmicas de integração se 
encontravam instituídas se continuava a verificar avanços, a grande maioria 
integrava-as ainda de modo incipiente e, nalguns casos, não as integrava de 
todo, alegando razões diversas (algumas das quais explicitadas 
anteriormente). A dificuldade de se conciliarem momentos de 
acompanhamento com momentos de formação constituiu outro obstáculo à 
integração plena das TIC, tendo a este respeito muita influência os Centros 
de Formação de Professores dispersos pelo Distrito, com uma oferta 
limitada, seja em termos brutos, seja em termos conceptuais, bem como o 
modo como os professores assumiam a sua formação, ainda muito ligada a 
preceitos de progressão na carreira que, à medida que se foram crispando as 
relações professores/tutela nos últimos anos, conduziu à rejeição 
praticamente liminar da oferta avançada pelas IES e, no caso vertente, pela 
Universidade de Aveiro. Tal foi o caso dos portefólios de turma, objecto de 
eleição da última edição do programa. 
Pese embora alguma dificuldade em fazer chegar aos professores o 
conceito de portefólios de turma, as acções conduzidas pelos monitores no 
terreno tiveram algum impacto, mas infelizmente saldaram-se em pouca 
visibilidade desta componente de acompanhamento em TICE com alunos e 
professores, tendo-se somente registado o desenvolvimento de 190 
portefólios de Turma, sendo discutível se se tratava, de facto, de portefólios, 
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na acepção substantiva do conceito. Muito do que se viu concretizado 
limitou-se a representar o “arquivamento” de documentos em suporte digital, 
com ausência total de reflexão sobre os progressos e retrocessos na 
construção do conhecimento dos seus autores. 
No que diz respeito a projectos colaborativos registou-se o 
desenvolvimento de 107 projectos, alguns dos quais na continuidade de anos 
anteriores, alguns deles com dimensão internacional. Foi recorrente, ao 
longo de todas as edições do programa, a dificuldade de conseguir mobilizar 
os professores para esta modalidade de desenvolvimento de trabalho, pelas 
resistências e razões já anteriormente referidas. Os projectos de maior 
sucesso foram exactamente aqueles em que a cultura dos docentes e, por 
arrastamento, da própria escola e/ou agrupamento, lhes imprimiam 
continuidade. A título de exemplo ilustrativo desta realidade, temos a Escola 
de Vilarinho, que manteve, muito para além do termo do programa, 
projectos internacionais dinâmicos (http://www.eb1-vilarinho-
cacia.rcts.pt/projectos.htm), através da dedicação de uma única professora 
que conseguiu instigar, nos seus colegas, o gosto por tal tipo de actividade, 
mesmo após a sua aposentação. Com efeito, trata-se de projectos de 
verdadeira integração das TIC nas actividades de aprendizagem, de carácter 
transversal (e internacional), que propiciam não só aprendizagens de índole 
curricular como também o desenvolvimento de competências plurilingues e 
multiculturais. 
Quanto aos DCB, foram aos milhares, distribuídos por professores, 
alunos do 4º ano e de outros anos do 1º CEB, e por outros elementos da 
comunidade escolar, nomeadamente auxiliares de acção educativa. Para 
além destes diplomas, foram também atribuídos, embora em muitíssimo 
menor número, vários certificados de participação, em casos nos quais os 
examinandos já possuíam DCB, tinham reprovado no exame de 
competências básicas, ou que pertenciam a concelhos nos quais se 
encontrava estabelecido, por protocolo, que a Universidade de Aveiro não 
realizaria os exames. 
O centro local de recursos virtuais manteve-se sem alterações, em 
virtude da expectativa gerada em torno da ideia de a CRIE constituir um 
Centro de Recursos centralizado. As actividades que requeriam recursos 
foram sendo desenvolvidas a partir dos já existentes no servidor da UA, 
tendo sido utilizados outros, de forma pontual, construídos e/ou 
seleccionados pelos monitores, durante o acompanhamento realizado às 
escolas. As tentativas de implementação de comunidades de prática 
profissional docente junto dos professores do ensino básico do distrito, no 
sentido de os familiarizar com o DidaktosOnLine (http://didaktos.ua.pt), 
plataforma desenvolvida na Universidade de Aveiro que permite a 
construção colaborativa de materiais didácticos digitais a distância, foram 
infrutíferas, tendo 5 sessões sido calendarizadas e para as quais somente um 
candidato manifestou interesse em participar – candidato esse proveniente do 
Algarve! 
Os monitores foram recrutados por concurso, mediante publicação de 
edital, e por entrevista, no pressuposto de terem formação de base de 1º 
Ciclo, Novas Tecnologias da Comunicação ou equivalente. Uma vez que a 
carteira de candidatos nestas duas áreas era limitada, aceitaram-se, em casos 
pontuais, outras formações de base, mas de cariz idêntico (Ensino ou TIC), 
nas duas últimas edições do programa. 
A constituição de pares de monitores obedecia a este pressuposto, de tal 
modo que cada par era sempre constituído por um elemento com formação 
em 1º Ciclo do Ensino Básico (ou em ensino) e por um elemento com 
formação em Novas Tecnologias da Comunicação (ou em TIC). 
O potencial da constituição complementar de pares com estas 
competências serviu o duplo propósito de estes se apoiarem mutuamente em 
áreas distintas mas essenciais ao programa, bem como de, 
colaborativamente, irem adquirindo sensibilidades e competências, por 
permuta, nos domínios opostos das formações de base de cada membro do 
par. Em nenhum dos pares formados por este preceito se verificaram 
dificuldades, seja de relacionamento entre si, seja destes com os professores 
e alunos que acompanhavam. 
Com o objectivo de preparar os monitores para as actividades de 
acompanhamento, desenvolveram-se acções de formação interna, 
especificamente dirigidas aos monitores e, em especial, àqueles que pela 
primeira vez se iriam deparar com estas funções. Eram objectivos destas 
acções de formação não só dotá-los do conhecimento das actividades que 
teriam que desenvolver com alunos e professores, como ainda de um 
conjunto de atitudes e competências que lhes permitissem desenvolver tais 
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actividades de modo harmonioso em função da diversidade de perfis de 
professores que viessem a encontrar no terreno. 
Foram conteúdos destas acções: O Plano de actividades; O Perfil do 
professor do 1º CEB; Diversidade dos contextos de visita no distrito de 
Aveiro; Modos de lidar com os professores – factores: personalidade, tempo 
de serviço, abertura à mudança, apetência para as TIC; Cenários de actuação 
no distrito de Aveiro; Limites de actuação e relações para com as Sedes de 
Agrupamento, Escolas, Câmaras Municipais e com a Coordenação local do 
programa. 
4. DAS RELAÇÕES ENTRE ACTORES E SEU IMPACTE NO PROGRAMA 
As relações com as várias coordenações nacionais/tutelas foram sempre 
cordiais, embora pautadas por dificuldades relacionadas com os tempos de 
resposta às solicitações da coordenação local. Manteve-se ao longo de todas 
as edições a necessidade de se dar início às actividades de um programa 
deste tipo em data que fosse conciliável com a sua divulgação e efectiva 
inclusão nos projectos educativos de escola, mediante a assunção clara e 
inequívoca de que se tratava de um projecto que obedecia a princípios de 
acompanhamento e não de substituição, desiderato que na maioria dos 
contextos escolares não foi conseguido. 
As reuniões regulares que tiveram lugar com as tutelas poderiam ter 
sido substituídas por informações veiculadas por outros meios de 
comunicação (e.g., por email), evitando-se assim deslocações, perdas de 
tempo e despesas desnecessárias, uma vez que, na sua maioria, se tratou 
mais de reuniões de informação das decisões da própria tutela, do que de 
coordenação entre as várias instituições de ensino superior e a mesma. 
As direcções regionais envolvidas foram algo invisíveis e inaudíveis, 
especialmente a da Região Centro, ao longo de todas as edições do 
programa. O CAE de Entre Douro e Vouga foi, ao longo de todo o 
programa, o mais aberto e empenhado para que o projecto fosse aceite e 
integrado junto das escolas da sua área de coordenação. 
Quanto às relações internas à Universidade de Aveiro, a relação 
mantida com os docentes foi estritamente limitada à coordenação local, 
tendo havido, de qualquer modo, investimento em projectos de investigação 
conducentes à obtenção do grau de Mestre na área da integração das TIC no 
1º Ciclo do Ensino Básico e, mais especificamente, em estudos de impacte 
do programa Internet@eb1/CBTIC@EB1, pelo facto de o coordenador local 
ser simultaneamente o coordenador do Curso de Mestrado em Multimédia 
em Educação da Universidade de Aveiro e, na qualidade de orientador, ter 
supervisionado dois estudos (Rodrigues, 2006; Ferreira, 2006), que se 
debruçam respectivamente sobre o contexto de Setúbal e o sobre o contexto 
de Leiria, no âmbito do impacte do programa, dentre outros estudos, 
orientados por outros colegas da instituição, entretanto concluídos (Lobo, 
2005; Damas, 2006; Ramos, 2006) na área da integração das TIC no 1º CEB.  
Os formadores, em todas as edições, foram incansáveis na sua 
dedicação ao projecto, cumprindo as obrigações contratuais e pedagógicas 
que os vincularam ao mesmo. É de enaltecer a sua participação, seja no 
terreno, seja na Universidade de Aveiro, atestada pelos inúmeros 
testemunhos de gratidão que foram comunicados à coordenação local do 
programa, seja por email, por carta ou por telefone, testemunhos esses que 
exprimiam o desejo de continuidade do programa bem como da continuidade 
dos formadores/monitores nas escolas respectivas. 
O controlo e zelo pela manutenção da actualização das bases de dados 
relativas ao desenvolvimento do programa de intervenção, nas suas vertentes 
física, patrimonial e contabilística, bem como o despacho secretarial diário 
(registos de visitas, atendimento, correspondência, controlo de Diplomas de 
Competências Básicas, etc.), e a manutenção do contacto permanente com a 
coordenação do programa foram uma constante. 
Existiu sempre grande dificuldade de gestão dos tempos educativos por 
relação com os momentos políticos. O único contacto que se conseguiu 
directamente de Câmaras Municipais foi o da Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis, relembrando-nos de que não deveríamos proceder a qualquer 
acção de exame conducente a DCB no seu Concelho, e o da Câmara 
Municipal de Aveiro que, através da Vereação da Educação, nos fez chegar 
um email agradecendo à coordenação local do programa o modo como este 
tinha sido implementado no terreno, neste Concelho. 
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Já no que diz respeito às sedes de agrupamento de escolas, facilitar o 
desenvolvimento do programa de intervenção, mobilizando o seu corpo 
docente no sentido de abraçarem o programa para que este se transformasse 
numa mais valia para alunos, professores e para o próprio agrupamento de 
escolas, teria sido a atitude mais desejável. Houve no entanto casos de recusa 
liminar do programa, como também a sua tolerância condescendente ou, por 
vezes, irritada. 
Todos os actores deveriam ter mantido contactos regulares, no sentido 
de se estabelecerem fluxos de informação, para além de encontros 
descentralizados (como, por exemplo, reuniões preparatórias, de avaliação 
do processo e da sua conclusão), de modo a garantir a coerência de 
processos e a sua monitorização. Para que tal tivesse acontecido teria sido 
indispensável a preparação atempada do programa de intervenção, 
comprometendo todos os actores, envolvendo-os e motivando-os para o 
mesmo, criando as cumplicidades necessárias a desenlaces produtivos. 
Infelizmente, e por cinco vezes consecutivas, tal não aconteceu, tendo-se 
perdido, penso que definitivamente, a oportunidade de se ter transfigurado, 
de modo credível, sustentado, controlado e produtivo, as culturas de 
integração das TIC no 1º Ciclo do Ensino Básico. 
5. CONCLUSÕES 
Apesar de sucessivamente reiterada a noção de que houve um impacte 
positivo no desenvolvimento de algumas competências em TIC por parte de 
alunos e de professores pelos relatórios de avaliação das diferentes entidades 
responsáveis, local e centralmente, e também pelos dois relatórios de 
avaliação externa, foi recorrente a persistência do problema da obsolescência 
ou inexistência de recursos informáticos em grande parte das escolas 
cobertas, bem como a incapacidade das câmaras assegurarem a manutenção 
eficaz e atempada dos equipamentos. A presença de um técnico/professor 
especialista em TIC nas escolas que facilitasse a superação de dificuldades 
técnicas e dinamizasse actividades nesta área, constituiu outra das 
recomendações. 
 De acordo com Ponte et al (2006), “Duas reflexões importantes que 
emergem da análise das respostas aos questionários [dirigidos aos monitores 
do programa] consistem na necessidade: (i) de se proceder a um melhor 
equipamento em TIC das escolas do 1.º ciclo do ensino básico; e (ii) de 
programas futuros de integração das TIC em contexto escolar – semelhantes 
ao Internet@EB1 – envolverem uma intervenção mais prolongada junto dos 
professores, de forma a assegurarem um maior impacto nas suas 
competências em TIC e, indirectamente, nas competências das gerações 
futuras de alunos.” Estas recomendações reiteram idênticas sugestões já 
patentes dois anos antes no relatório de Figueiredo et al (2004:20):  
Como balanço final, afigura-se importante afirmar que, decorrido um ano em 
que o repto fundamental foi o de colocar no terreno um programa desta 
complexidade, montando e afinando infra-estruturas, vencendo resistências, 
mobilizando entusiasmos, criando uma cultura, empenhando uma vasta rede 
de instituições de ensino superior, muitos milhares de escolas e professores e 
muitas dezenas de milhares de alunos, o Programa “Acompanhamento da 
Utilização Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico” se encontra agora animado de uma forte dinâmica e dotado de infra-
estruturas de apoio técnico e pedagógico de primeira qualidade. É nossa 
convicção que, superadas as dificuldades e enfrentados os desafios que o 
presente relatório aponta, se poderão esperar resultados de grande sucesso no 
seu prosseguimento. 
 O que é que aconteceu então, para que tais recomendações tenham 
tido por desenlace o seu total abandono? 
 Permanecem vivas muitas das cumplicidades e actividades encetadas 
no programa. São de cariz localizado e disperso, mas um conjunto, ainda que 
diminuto de culturas, permaneceu e continua a dar frutos. Mas a dinâmica 
que o programa manteve no seu decurso, pela sua dimensão e pelo 
empenhamento abnegado de todos aqueles que lhes deram vida, esmoreceu, 
transfigurando-se em acções pontuais, de iniciativa local, que continua a 
acreditar que é possível modificar as práticas ao nível do 1º Ciclo do Ensino 
Básico, na vertente da integração responsável e didacticamente reflectida das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação. E esse papel, na sua grande 
maioria, continua a caber aos Centros de Competência Nónio – Século XXI 
(ou CRIE, como nos dias que correm se passaram a designar), bem como a 
iniciativas que, decorrendo de projectos de investigação associados a 
programas de pós-graduação, tentam manter a chama viva. 
Educação, Formação & Tecnologias, vol. 1 (1), Maio 2008  ISSN  1646-933X 
 45
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
DAMAS, M. M. M. (2006). Desenvolvimento da Escrita Criativa através de 
WebQuests no 1º CEB. Dissertação de Mestrado em Multimédia em 
Educação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
FERREIRA, E. T. (2006). A integração das TIC no 1º Ciclo: O impacte do 
Programa Internet@EB1. Dissertação de Mestrado em Multimédia em 
Educação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
FIGUEIREDO, D., AFONSO, A. P., & FERREIRA, A. M. (2004). Relatório 
de Avaliação do Programa de Acompanhamento da Utilização 
Educativa da Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. Acedido em 10 de Março de 2008, a partir de 
http://www.acompanhamento-eb1.rcts.pt/ep/acompan 
hamento/documentos/Relatorio_Final_de_Avaliacao.pdf. 
LOBO, I. M. B. (2005). A WWW e o desenvolvimento de competências 
transversais e específicas – Um estudo no 1º Ciclo do Ensino Básico 
sobre Educação Ambiental. Dissertação de Mestrado em Multimédia 
em Educação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
MOREIRA, A., ALMEIDA, P. e RAPOSO, R. (2005). DIdaktosOnLine, 
Projecto Radical. Aveiro digital, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
PONTE, J. P., OLIVEIRA, H., SILVA, M. J., et al. (2006). Internet@EB1 - 
Programa "Acompanhamento da Utilização Educativa da Internet nas 
Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico de Portugal 
Continental" - Relatório de Avaliação (2004/2005). Lisboa: Centro de 
Investigação em Educação - Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Acedido em 10 de Março de 2008, a partir de 
http://www.crie.min-edu.pt/files/@crie/1193391766_ 
Relatorio_Executivo_CBTIC_26_10.pdf 
RAMOS, A. A. T. (2006). eLearning no 1º Ciclo do Ensino Básico – um 
estudo sobre o ruído. Dissertação de Mestrado em Multimédia em 
Educação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
RODRIGUES, M. R. (2006). Internet@EB1 - estudo de impacte num 
agrupamento de Setúbal. Dissertação de Mestrado em Multimédia em 
Educação, Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Educação, Formação & Tecnologias, vol. 1 (1), Maio 2008  ISSN  1646-933X 
 46
Abstract: Looking back at our experience in the coordination of the Accompanying 
Programme of the Use of the Internet in Schools, subsequently transformed into 
Internet@eb1 and later renamed the CBTIC@EB1 Programme, in the district of 
Aveiro during the period 2002-2007, we intend to make a distanced assessment of 
the development of this project, reflecting upon the possible gains it may have 
brought to the integration of Information and Communication Technologies in 
primary education. 
It is also our goal to report whatever relevant outcomes resulted from the successive 
editions of a programme that, despite still being desired by some, was inexplicably 
condemned to oblivion and has been slowly substituted by initiatives aimed at other 
school levels. 
One year after the extinction of the programme, what was left of such investment? 
What was the impact of the programme and of its abandonment? Were the external 
evaluation recommendations taken into account? 
The perspective adopted here is not one of longing for the past, nor does it aim to 
present a national view since it is focused on the district of Aveiro. Our intention is 
simply to present the naturally delimited and personal position of someone who was 
involved in the coordination of this initiative, which, conceived on the basis of good 
intentions, came to wither, year after year, with no prospects for the future and 
finally "died on the beach" of January 2007, as a result of the unsettled times and 
contexts it was obliged to inhabit.  
Key words: Primary Education, Internet in Schools, Basic competences in ICT. 
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